

CITTA' DI MELEGNANO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI - ANNO 2005 (a cura della Direzione Generale)								REPORT 1	REPORT 2
	Assessore	Responsabile	Obiettivo	risultati attesi nei tempi	tempi	Risorse	modalità finanziamento	STATO ATTUAZIONE ALL' 8 giugno 2005	STATO DI ATTUAZIONE AL 26 luglio 2005
1	Santi	Manstretta	Realizzare il rifacimento ponte via Cedri	inizio lavori	giu-05	164.000,00	mutuo	i lavori sono stati appaltati - inizio lavori 15 giugno	i lavori sono iniziati regolarmente e proseguono secondo i tempi previsti
2	Santi	Manstretta	Realizzare i nuovi loculi e nuove tombe	inizio lavori	giu-05	400.000,00	mutuo	i lavori sono stati appaltati e sono iniziati oggi 8 giugno 2005	i lavori sono iniziati regolarmente e proseguono secondo i tempi previsti
3	Santi	Manstretta	realizzare il Rifacimento asfaltature vie cittadine	Pubblicazione bando	giu-05	213.000,00	contributo costruzione	si attende il progetto esecutivo	il progetto è stato approvato il 19 luglio e la gara bandita con aggiudicazione il 17 agosto
4	Santi	Manstretta	Realizzare il Rifacimento copertura loculi	Pubblicazione bando	ott-05	109.000,00	mutuo	è in corso la procedura per l'assunzione mutuo	mutuo assunto - si è pronti per bandire la gara
5	Santi	Manstretta	Realizzare il Nuovo refettorio scuola via Giardino	Pubblicazione bando	giu-05	265.000,00	mutuo o FrisI	è in corso la procedura per l'assunzione mutuo	è in corso la procedura per l'assunzione del mutuo
6	Santi	Manstretta	Realizzare interventi di adeguamento scuola Cadorna per la prevenzione incendi e adeguamento locali laboratorio	progetto preliminare	giu-05	260.000,00	mutuo	è stato dato l'incarico per la progettazione preliminare. Entro giugno sarà presentato il progetto preliminare e occorrerà definire se intervenire per lotti funzionali	il progetto preliminare ha rilevato la necessità di interventi dai costi molto più alti di previsto. Verificare compatibilità risorse economiche finanziarie
7	Santi	Manstretta	Effettuare la manutenzione straordinaria della palestra della scuola Cadorna	progetto esecutivo	giu-05	100.000,00	oneri di urbanizzazione	incarico al progettista	il progetto esecutivo è all'esame della giunta in data odierna. Se approvato è bandita subito la gara e aggiudicazione ad agosto
8	Santi	Manstretta	Fare la manutenzione straordinaria e opere di adeguamento della piscina comunale	fine lavori 1° lotto	giu-05	208.000,00	contributo costruzione	i lavori del 1° lotto sono finiti a maggio	i lavori del 1° lotto sono finiti a maggio

9	Santi	Manstretta	Realizzare la Caserma vigili del fuoco con project financing	pubblicazione bando	dic-05	project financing	privati	la direzione generale sta predisponendo un protocollo d'intesa con VVFF	è stato predisposto un protocollo di intesa approvato dalla giunta ed all'esame del comando provinciale . Occorre verificare modalità reperimento risorse finanziarie
10	Santi	Manstretta	Curare la ristrutturazione secondo contratto dell'ex cabina enel da parte di MEA	inizio lavori	giu-05	-	MEA	in corso i lavori	in corso i lavori
11	Santi	Manstretta	Curare la ristrutturazione secondo contratto dell'ex mensa Monti e Marini da ASL	inizio lavori	giu-05	-	ASL	in corso i lavori	in corso i lavori
12	Santi	Manstretta	Terminare i lavori di realizzazione della pista ciclabile Monza /de Gasperi	fine lavori	giu-05			in corso i lavori	i lavori della pista sono terminati
13	Santi	Manstretta	Terminare i Lavori di realizzazione della pista ciclabile Centro - Ospedale	inizio lavori	giu-05			da decidere via Lodi	da decidere via Lodi
14	Santi	Manstretta	Iniziare i lavori di sistemazione percorso via Landriano	bando pubblicato	mag-05			occorre fare richiesta di autorizzazione alla provincia. Appena pronto iniziano lavori	fatta la richiesta si attende l'autorizzazione
15	Santi	Manstretta	Fare la Manutenzione straordinaria Case via per Carpiano	pubblicazione bando	ott-05	100.000,00	contributo costruzione		in attesa di reperire le risorse finanziarie
16	Santi	Manstretta	realizzare box campo sportivo	inizio lavori	dic-05	40.000,00	contributo costruzione		
17	Santi	Manstretta	realizzare parcheggio carabinieri	inizio lavori	gen-06	40.001,00	contributo costruzione		
18	Sindaco	Manstretta	Presentare al Consiglio il nuovo regolamento edilizio	regolamento da portare in consiglio	ott-05			il regolamento è stato predisposto ed è all'attenzione della commissione consiliare	il regolamento è stato predisposto ed è all'attenzione della commissione consiliare
19	Pagliaccio	Manstretta	Sistemazione aree pubbliche con fioriere, porta biciclette impianti di illuminazione ed altri elementi di arredo	posa in opera	set-05	23.000,00	contributo costruzione		
20	Pagliaccio	Manstretta	Approvare in consiglio comunale il regolamento per le antenne telefoniche	regolamento approvato	giu-05			il regolamento è pronto per essere portato in Consiglio	
21	Pagliaccio	Manstretta	Realizzare la nuova area dei cani di via Pertini	fine lavori	ott-05				in corso procedura di acquisizione preventivi
22	Pagliaccio	Manstretta	Organizzare il servizio orti	regolamento da portare in consiglio	giu-05	-		il regolamento è stato redatto	il regolamento è stato redatto
23	Pagliaccio	Manstretta	Eseguire i controlli sul PM 10	referti di controllo	tutto l'anno				

24	Sindaco	Manstretta	Procedere con l'Acquisizione ala Castello Mediceo	delibera acquisizione	lug-05	450.000,00	contributo statale parte e parte mutuo	entro giugno la provincia deve comunicarci il valore di perizia. Appena conosciuto occorre andare in Consiglio per variazione bilancio - protocollo di intesa e assunzione mutuo.	il 25 luglio è stato deliberato dal Consiglio l'acquisizione dell'ala ovest del castello. Da fare: assunzione mutuo e richiesta contributo entro settembre
25	Margutti	Manstretta	Procedere con la vendita della proprietà delle aree già cedute in diritto di superficie ex 167/62	Atti di rogito	giu-05			occorre fare il rogito di acquisto aree con il CIMEP poi si può procedere con le singole vendite	occorre fare il rogito di acquisto aree con il CIMEP poi si può procedere con le singole vendite
26	Sindaco	Manstretta	Verificare il rispetto delle operazioni di opere di urbanizzazione previste nel piano di recupero Broggi Izar	scheda di verifica	tutto l'anno				
27	Margutti	Samà	Verificare le possibilità di miglioramento delle modalità di pagamento e di riscossione dell'ICI	Relazione per la giunta	dic-05	-			
28	Margutti	Samà	Verificare possibilità giuridiche e convenienza economica della costituzione di una società patrimoniale	Relazione per la giunta	dic-05	-			
29	Sindaco	Carlino	Verificare possibilità giuridiche e convenienza economica della costituzione di un'azienda sociale per la gestione dei servizi sociale	Relazione per la giunta	dic-05	-			
30	Margutti	Samà	Rinegoziare a condizioni migliorative i mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti	delibera di consiglio	giu-05	-		fatto secondo il programma	fatto secondo il programma
31	Margutti	Carlino	Migliorare il decoro della città attraverso gestione impianti affissioni	gara pubbliche affissioni con progetto per miglioramento impianti anche con uso sponsor	dic-05				
32	Margutti	Mariani	Organizzare la 442 ^a edizione della Fiera del perdono	Realizzazione eventi previsti nel programma	secondo calendario programma	€ 129.652	mezzi propri di bilancio e contributi da sponsor e enti	fatto secondo il programma	fatto secondo il programma

33	Margutti	Mariani	Esternalizzare la gestione della sale cinematografiche realizzate nell'area ex Monti e Martini	Pubblicazione bando	dic-05			in corso esame capitolato e modalità di finanziamento e procedura gara - entro luglio sarà definita la procedura	in corso esame capitolato e modalità di finanziamento e procedura gara - entro luglio sarà definita la procedura
34	Arioldi	Mariani	Organizzare in conti con le realtà locali impegnate in ambito educativo al fine di verificare ambiti e modalità di collaborazione	incontri	dic-05			ai grest oratoriali viene applicata la stessa tariffa di ingresso alla piscina comunale applicata per i centri estivi comunali. Viene inoltre garantito il servizio di assistenza ad personam per i disabili	ai grest oratoriali viene applicata la stessa tariffa di ingresso alla piscina comunale applicata per i centri estivi comunali. Viene inoltre garantito il servizio di assistenza ad personam per i disabili
35	Arioldi	Mariani	Organizzare la giornata del volontariato	Giornata organizzata	da concordare			da concordare con assessore	da concordare con assessore
36	Arioldi	Mariani	Verificare la possibilità di trovare una idonea collocazione per terzo polo minori	Relazione per la giunta	nov-05			da concordare con assessore	da concordare con assessore
37	Arioldi	Mariani	Verificare la possibilità di trovare una idonea collocazione per CSE	Relazione per la giunta	dic-05			da concordare con assessore	da concordare con assessore
38	Golfari/Arioldi	Mariani	Predisporre la Carta dei servizi Socio-Educativi e Culturali rivolti ai minori	presentazione carta alla giunta	set-05	€ 7.000	mezzi propri di bilancio	è stata redatta - da approvare dagli organi competente	è stata redatta - da approvare dagli organi competente
39	Sindaco	Carlino	Aumentare l'apertura settimanale al pubblico del servizio bibliotecario dalle ore 9 alle ore 12.30 nei giorni di Mercoledì, Giovedì e Venerdì	nuovo orario del servizio operativo	set-05	1 unità di personale	mezzi propri di bilancio		
40	Sindaco	Mariani	Automatizzare il servizio bibliotecario nel suo complesso con l'introduzione di una tessera magnetica personale per ogni utente, nonché l'applicazione di procedure automatizzate per il servizio di prestito a domicilio dei materiali documentari	applicazione procedure automatizzate	dic-05	€ 22.000	mezzi propri di bilancio e contributo da Sistema Bibliotecario		
41	Pagliaccio	Mariani	Organizzare la festa di ferragosto, la festa dello sport e la festa di capodanno 2006	realizzazione delle feste	calendario feste			in corso di organizzazione	in corso di organizzazione
42	Margutti	Carlino	Procedere con il riscatto del servizio di Illuminazione pubblica da ENEL	delibera riscatto	ott-05	da quantificare		in corso di organizzazione	in corso di organizzazione
43	Golfari	Bussoletti	Realizzare il nuovo sito internet comunale	pubblicazione sito	apr-05	10.000,00	mezzi propri di bilancio	fatto secondo il programma	fatto secondo il programma

44	Sindaco	Bussoletti	Rilevazione della customer satisfaction per l'ufficio anagrafe	distribuzione ai cittadini del questionario	dic-05	-			
45	Sindaco	Bussoletti	Introdurre l'anagrafe cimiteriale	anagrafe cimiteriale informatizzata	dic-05	programma permutato			
46	Sindaco	Bussoletti	informatizzare tutta la procedura di formazione delle delibere e delle determine	nuovo programma di gestione operativo	dic-05	25.000,00	devoluzione mutuo	è stato acquistato il programma - a settembre ci sarà la formazione e subito dopo l'avvio	è stato acquistato il programma - a settembre ci sarà la formazione e subito dopo l'avvio
47	Sindaco	Bussoletti	redigere la proposta di nuovo regolamento di organizzazione	proposta presentata alla giunta	dic-05	-			
48	Sindaco	Bussoletti	Organizzare il nuovo sportello unico attività produttive	progetto di realizzazione	giu-05	da quantificare		in corso	in corso
49	Sindaco	Bussoletti	Organizzare il nuovo Sportello del cittadino	progetto di realizzazione	nov-05	da quantificare			
50	Pagliaccio	Volpato	Organizzare una campagna informativa sulla sicurezza stradale	realizzazione del programma concordato con l'assessore	ott-05				
51	Sindaco	Volpato	Istituire un tavolo permanente dell'economia locale	Delibera di giunta di presa d'atto componenti del tavolo	nov-05				
52	Sindaco	Volpato	Riorganizzare il mercato ortofrutta	regolamento pronto	dic-05				
53	Sindaco	Volpato	Organizzare una volta al mese il controllo sugli abusivi al mercato con applicazione legge regionale	rapporti di servizio		tutto l'anno			
54	Sindaco	Volpato	Controllare almeno una volta al mese che ci sia il rispetto degli spazi assegnati nel mercato	rapporti		tutto l'anno			
55	Margutti	Volpato/Manstretta	Redigere uno studio sulla possibilità e sulle condizioni economiche e giuridiche per reperire un'area o più aree da destinare agli spettacoli viaggianti in occasione della fiera del perdono	studio di fattibilità	giu-05				
56	Sindaco	Volpato	Esternalizzazione servizio verbalizzazione con ausiliari sosta + 30 ore settimanali in strada	delibera esternalizzazione	mag-05			Si stanno definendo gli ultimi dettagli per l'acquisto del programma. A settembre il processo lavorativo viene esternalizzato con recupero ore lavorative ausiliari della sosta	Si sono definendo gli ultimi dettagli per l'acquisto del programma. A settembre il processo lavorativo viene esternalizzato con recupero ore lavorative ausiliari della sosta